

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 461/MDUYTGC/17

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES						
Jefatura de Gabinete de Ministros - Subsecretaría de Transporte						
OBRA: CENTRO DE TRASBORDO PACÍFICO						
BED 1						
RESUMEN GENERAL DE TAREAS				Oferta (jul-16)		
A DEMASÍAS ÍTEMS NUEVOS				\$ 9.441.514,26		
A.1 CANTEROS Y RELLANOS PEATONALES CENTRALES						
2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES						
ANIN1.01	2.4	RETIRO DE ESCOMBROS, NIVELACION Y EXCAVACIÓN CANTEROS CENTRALES	gl	1,00	\$ 194.397,68	\$ 194.397,68
3 HORMIGON ARMADO						
ANIN1.02	3.4	VIGA PERIMETRAL DE CANTEROS CENTRALES	M3	32,00	\$ 17.389,36	\$ 556.459,52
ANIN1.03	3.5	VIGA CANTERO A NIVEL DE VEREDA	M3	2,30	\$ 10.724,26	\$ 24.665,80
7 PISOS Y PAVIMENTOS						
ANA39	7.1.a	BALDOSA GUIA 40x40x4	M2	6,80	\$ 944,97	\$ 6.425,80
ANA40	7.2.a	BALDOSA METROBUS 40x40x4cm	M2	5,50	\$ 944,97	\$ 5.197,34
ANA41	7.3.a	BALDOSA ALERTA AMARILLA 40x40x4cm	M2	36,80	\$ 974,22	\$ 35.851,30
ANA42	7.4.a	BALDOSA PRECAUCION 80x40x4cm	M2	8,60	\$ 1.140,14	\$ 9.805,20
ANA43	7.5.a	BALDOSA ALERTA GRIS 40x40x4 cm	M2	5,00	\$ 954,72	\$ 4.773,60
ANA44	7.6.a	BALDOSA FORME FILA 40x40x4 cm	U	7,20	\$ 182,45	\$ 1.313,64
ANIN1.04	7.11	BALDOSA 64 PANES 40X40X4 CM COLOR GRIS CLARO	M2	168,30	\$ 946,68	\$ 159.326,24
ANIN1.05	7.12	BALDOSA GRANITICA MODELO LISO 40X40X4 CM COLOR GRIS CLARO	M2	149,90	\$ 946,68	\$ 141.907,33
ANIN1.06	7.13	CONTRAPISO PERIMETRAL BAJO COLOCACIÓN	M2	234,70	\$ 350,14	\$ 82.177,86
A.2 HERRERIAS VARIAS						
8 CARPINTERIA METALICA						
ANA51	8.3.a	REJA METALICA	U	4,00	\$ 16.460,15	\$ 65.840,60
ANIN1.15	8.6	Reja Ventilación subte Santa Fe e/Humbolt y y Fitz Roy	u	1,00	\$ 1.132.627,89	\$ 1.132.627,89
ANIN1.16	8.7	Reja Ventilación subte Sta Fe e/ Thames y Uriarte	u	1,00	\$ 301.648,97	\$ 301.648,97
ANIN1.17	8.8	Reja Ventilación subte Sta Fe e/ Uriarte y Darraqueira	u	1,00	\$ 301.648,97	\$ 301.648,97
ANIN1.18	8.9	Reja Ventilación subte Sta Fe e/ Fitz Roy	u	1,00	\$ 301.648,97	\$ 301.648,97
ANIN1.19	8.10	Reja Ventilación subte Sta Fe e/Darraqueira y Oro	u	1,00	\$ 708.913,32	\$ 708.913,32
ANIN1.20	8.11	Reja Ventilación subte Sta Fe y J. B Justo	u	1,00	\$ 739.373,95	\$ 739.373,95
ANIN1.21	8.12	Reja Ventilación subte Sta Fe e/Oro y Godoy Cruz	u	1,00	\$ 385.037,45	\$ 385.037,45
ANIN1.22	8.13	Reja Ventilación subte Sta Fe y Bonpland 1	u	1,00	\$ 739.673,57	\$ 739.673,57
ANIN1.23	8.14	Reja Ventilación subte Sta Fe y Bonpland 2	u	1,00	\$ 739.673,57	\$ 739.673,57
ANIN1.24	8.15	Reja Ventilación subte Sta Fe y Carranza 1	u	1,00	\$ 739.673,57	\$ 739.673,57
ANIN1.14	8.16	Reja Ventilación subte Sta Fe y Carranza 2	u	1,00	\$ 739.673,57	\$ 739.673,57
ANIN1.07	8.17	Tapa metálica cámara Metrogas	u	1,00	\$ 9.668,48	\$ 9.668,48
ANIN1.08	8.18	REJA PLAZA FALUCHO	GL	1,00	\$ 99.398,90	\$ 99.398,90
9 VIDRIOS / SOLO ALUMINIO (40%)						
ANA55	9.2.a	VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO PVB 4MM + 5MM PARA CERRAMIENTO VERTICAL SERIGRAFIADO FRITOCERAMICO 3.14M X 1.6	U	1,00	\$ 31.849,41	\$ 31.849,41
A.3 TRABAJOS EN PARADOR 1 EN DESVÍO AYA						
2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES						
ANIN1.09	2.5	RELLENO POR TRABAJOS CAÑO AYA, PARADOR THAMES	GL	1,00	\$ 454.727,25	\$ 454.727,25
A.4 BOLLARDOS						
11 EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD VIAL						
ANIN1.10	11.5	BOLLARDOS EMPOTRADOS EN RELLANOS PEATONALES	U	98,00	\$ 6.041,44	\$ 592.061,12
ANIN1.11	11.7	BOLLARDOS EN SENDA PEATONAL BONPLAND	GL	1,00	\$ 4.964,18	\$ 4.964,18
A.5 VARIOS						
11 EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD VIAL						
ANIN1.12	11.6	RETIRO PARCIAL Y MOVIMIENTOS EN BOTAZO FRONTAL PARADOR 11 Y 12	GL	1,00	\$ 14.588,08	\$ 14.588,08
ANIN1.13	11.8	CARTELERIA ADICIONAL	M2	384,58	\$ 302,98	\$ 116.521,16
B ECONOMÍAS ÍTEMS CONTRACTUALES				- \$ 1.940.368,26		
1 TRABAJOS PRELIMINARES						
2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES						
ANAS	2.1	DESMONTE PAVIMENTO PARA BASES DE COLUMNAS Y RAMPAS	M3	-0,605	\$ 5.117,06	-\$3.095,52
ANA7	2.3	FRESADO DE PAVIMENTO	M2	-84,00	\$ 103,77	-\$8.716,68
3 HORMIGON ARMADO						
ANAS	3.1	HºAº (H21) PARA PLATEAS	M3	-16,80	\$ 10.740,65	-\$180.442,92
4 ESTRUCTURA METALICA						
ANA15	4.2.1	COLUMNA PORTICO DE SERIE 2,73	U	-2,00	\$ 23.745,24	-\$47.490,48
ANA18	4.3.1	COLUMNA PORTICO TECNICA 2,73	U	-1,00	\$ 44.014,84	-\$44.014,84
ANA21	4.5	ESTRUCTURA PARA VIDRIO DE CENEFA	U	-2,00	\$ 8.890,81	-\$17.781,62
5 CUBIERTA						
ANA27	5.2.1	VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO PVB 5+5MM, CUBIERTA SERIGRAFIADO FRITOCERAMICO 3,28mx1,94m (2,73)	U	-10,00	\$ 49.319,39	-\$493.193,90
ANA29	5.3.1	CUBIERTA COLUMNA TECNICA 0,52mx1,94m (2,73)	U	-1,00	\$ 16.901,83	-\$16.901,83
6 INSTALACION ELECTRICA						
ANA33	6.3	CANALIZACIONES EN PARADOR	ML	-9,535	\$ 694,21	-\$6.619,29
ANA34	6.4	BOCAS EN PARADOR	U	-8,10	\$ 3.024,71	-\$24.500,15
7 PISOS Y PAVIMENTOS						
ANA39	7.1	BALDOSA GUIA 40x40x4	M2	-3,46	\$ 944,97	-\$3.269,60


 Construcciones Ingeval S.A.
 Ing. Anibal A. Aragon
 Representante Técnico

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 461/MDUYTGC/17 (continuación)

RESUMEN GENERAL DE TAREAS				Oferta (Jul-16)	
ANA40	7.2	BALDOSA METROBUS 40x40x4cm	M2	-10,51	\$ 944,97
ANA41	7.3	BALDOSA ALERTA AMARILLA 40x40x4cm	M2	-4,42	\$ 974,22
ANA42	7.4	BALDOSA PRECAUCION 80x40x4cm	M2	-1,73	\$ 1.140,14
ANA43	7.5	BALDOSA ALERTA GRIS 40x40x4 cm	M2	-0,34	\$ 954,72
ANA44	7.6	BALDOSA FORME FILA 40x40x4 cm	U	-1,00	\$ 182,45
ANA45	7.7	BALDOSA DISUADOR MALDONADO HORIZONTAL	ML	-12,00	\$ 1.451,99
ANA47	7.9	JUNTAS DE DILATACION	ML	-8,10	\$ 180,20
ANA48	7.10	ALISADO DE CEMENTO	M2	-13,16	\$ 536,94
8 CARPINTERIA METALICA					
ANA51	8.3	REJA METALICA	U	-9,00	\$ 16.460,15
ANA53	8.5	FRENTE GABINETE ELECTRICO 0,59mx2,11m	U	-1,00	\$ 34.772,82
9 <					
ANA54	9.1	VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO PVB 4MM + 4MM PARA CENEFA SERIGRAFIADO FRITOCERAMICO 3.14M X 0.34M	U	-18,00	\$ 16.241,14
ANA55	9.2	VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO PVB 4MM + 5MM PARA CERRAMIENTO VERTICAL SERIGRAFIADO FRITOCERAMICO 3.14M X 1.6	U	-1,00	\$ 31.849,41
ANA56	9.3	VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO PVB 5MM + 5MM PARA INFOVAL SERIGRAFIADO FRITOCERAMICO 3.14M X 1.64M	U	-5,00	\$ 61.909,73
10 EQUIPAMIENTO					
ANA57	10.1	CESTOS	U	-2,00	\$ 2.934,44
ANA58	10.2	ASIENTOS CON RESPALDO	U	-2,00	\$ 32.936,61
ANA59	10.3	CAJA PARA CAMARA DE SEGURIDAD	U	-1,00	\$ 13.443,75
ANA60	10.4	SEÑAL DE LECTURA BRAILLE	U	-2,00	\$ 4.612,08
ANA61	10.5	CAJON PARA CARTEL DE PARADA	U	-2,00	\$ 18.317,37
11 EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD VIAL					
ANA62	11.1	BOTAZO FRONTAL	ML	-28,07	\$ 2.578,22
ANA63	11.2	BOTAZO POSTERIOR	ML	-18,89	\$ 1.673,17
C DEMASIAS ITEMS CONTRACTUALES					\$330.277,26
3 HORMIGON ARMADO					
ANA9	3.2	Hº Aº (H30) PARA PUNTERAS EN PARADORES	U	17,80	\$ 10.741,35
8 CARPINTERIA METALICA					
ANA52	8.4	BARANDA PARA PASARELA	ML	34,50	\$ 4.031,34
VALOR FINAL BALANCE DE ECONOMIAS Y DEMASIAS					\$ 7.831.423,26



Construcciones Ingeval S.A.

Ing. Anibal A. Arago
Representante Técnico

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 461/MDUYTGC/17 (continuación)

G.C.A.B.A. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

OBRA: CENTRO DE TRASBORDO PACÍFICO

PLAN DE TRABAJOS MENSUAL: DEMASIAS BED1

ITEM	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	%	MESES / % DEL RUBRO						
				ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 0,00	0,000%							
2	MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES	\$ 648.124,93	6,643%				100,00 %			
3	HORMIGON ARMADO	\$ 772.321,35	7,904%				100,00 %			
4	ESTRUCTURA METALICA	\$ 0,00	0,000%							
5	CUBIERTA	\$ 0,00	0,000%							
6	INSTALACION ELECTRICA	\$ 0,00	0,000%							
7	PISOS Y PAVIMENTOS	\$ 446.778,31	4,572%				100,00 %			
8	CARPINTERIA METALICA	\$ 7.143.582,99	73,104%			45,00 %	55,00 %			
9	VIDRIOS	\$ 31.849,41	0,326%					100,00 %		
10	EQUIPAMIENTO	\$ 0,00	0,000%							
11	EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD VIAL	\$ 728.134,54	7,451%			16,00 %	4,00 %		40,17 %	39,83 %
12	VIARIOS	\$ 0,00	0,000%				100,00 %			
		\$ 9.771.791,52	100,00%							
AVANCE FISICO MENSUAL				0,00%	0,00%	34,09%	59,62%	0,33%	2,99%	2,97%
AVANCE FISICO ACUMULADO				0,00%	0,00%	34,09%	93,71%	94,04%	97,03%	100,00%
INVERSION MENSUAL				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.331.113,87	\$ 5.626.320,61	\$ 31.849,41	\$ 292.491,64	\$ 290.015,99
INVERSION ACUMULADA				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.331.113,87	\$ 9.157.434,48	\$ 9.189.283,89	\$ 9.481.775,54	\$ 9.771.791,52

ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17
0,00%	0,00%	34,09%	93,71%	94,04%	97,03%	100,00%
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.331.113,87	\$ 9.157.434,48	\$ 9.189.283,89	\$ 9.481.775,54	\$ 9.771.791,52

G.C.A.B.A. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

OBRA: CENTRO DE TRASBORDO PACÍFICO

PLAN DE TRABAJOS MENSUAL: CONTRATO BASE - ECONOMIAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	%	MESES / % DEL RUBRO						
				ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 1.143.140,39	1,636%	37,44 %	39,92 %	15,12 %	7,52 %			
2	MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES	\$ 290.734,95	0,416%	21,21 %	56,78 %	15,90 %	6,11 %			
3	HORMIGON ARMADO	\$ 5.899.535,46	8,442%	19,12 %	48,38 %	27,65 %	4,86 %			
4	ESTRUCTURA METALICA	\$ 15.948.606,04	22,822%	0,75 %	35,88 %	53,67 %	9,71 %			
5	CUBIERTA	\$ 16.751.181,37	23,970%			69,47 %	30,53 %			
6	INSTALACION ELECTRICA	\$ 8.856.493,55	12,673%		7,13 %	52,95 %	39,92 %			
7	PISOS Y PAVIMENTOS	\$ 3.437.307,20	4,919%		29,30 %	28,58 %	42,12 %			
8	CARPINTERIA METALICA	\$ 3.263.616,71	4,670%			34,09 %	65,91 %			
9	VIDRIOS	\$ 6.892.032,17	9,862%			21,72 %	78,28 %			
10	EQUIPAMIENTO	\$ 2.072.157,80	2,965%			7,79 %	92,21 %			
11	EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD VIAL	\$ 3.665.252,40	5,245%			31,66 %	68,34 %			
12	VIARIOS	\$ 1.663.421,28	2,380%	20,00 %	20,00 %	30,88 %	29,12 %			
		\$ 69.883.479,31	100,00%							
AVANCE FISICO MENSUAL				2,96%	10,96%	46,02%	35,03%	0,00%	0,00%	0,00%
AVANCE FISICO ACUMULADO				2,96%	18,94%	64,97%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INVERSION MENSUAL				\$ 2.069.377,37	\$ 11.168.778,69	\$ 32.161.967,46	\$ 24.483.325,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSION ACUMULADA				\$ 2.069.377,37	\$ 13.238.156,06	\$ 45.400.153,52	\$ 69.883.479,31	\$ 69.883.479,31	\$ 69.883.479,31	\$ 69.883.479,31



ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17
2,96%	18,94%	64,97%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
\$ 2.069.377,37	\$ 13.238.156,06	\$ 45.400.153,52	\$ 69.883.479,31	\$ 69.883.479,31	\$ 69.883.479,31	\$ 69.883.479,31

OBRA TOTAL = CONTRATO BASE - ECONOMIAS + DEMASIAS BED1



ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17
\$ 2.069.377,37	\$ 11.168.778,69	\$ 35.493.111,33	\$ 30.309.646,39	\$ 31.849,41	\$ 292.491,64	\$ 290.015,99
\$ 2.069.377,37	\$ 13.238.156,06	\$ 48.731.267,39	\$ 79.040.913,79	\$ 79.072.763,20	\$ 79.365.254,84	\$ 79.655.270,83

Avance Acumulado Previsto (\$)

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 461/MDUYTGC/17 (continuación)



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 461/MDUYTGC/17 (continuación)



FIN DEL ANEXO