
ANEXO - RESOLUCIÓN N° 294/MDUGC/15

ANEXO I

ECONOMIAS  

Tipo y Nº 
Análisis ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO FINAL

  9 REVESTIMIENTOS     
  9.15 REVESTIMIENTO ACUSTICO DE MADERA (Sa las)         

ANA99 9.15.1 Economía de Obra: Tareas de recuperación y limpieza M2 (67,50)  $                   299,29 $            -20.202,08  

  10  CIELORRASOS         
ANA108 10.6 Economía de Obra: SYA - Suspendido de placa de roca de yeso con aislación M2       (80,08)  $                   350,28   $            -28.050,42  

10.9 CIELORRASOS SUSPENDIDOS   
ANA111 10.9.1 Economía de Obra: Tratamientos de recuperación M2 (630,00)  $                   347,86 $          -219.151,80  

  15 INSTALACION ELECTRICA         
    ILUM INACION ARTEFACTOS         

ANA496 15.7.51 Economía de Obra: EC16 U (389,00)  $                   733,68 $          -285.401,85  
ANA491 15.7.46 Economía de Obra: G1 U (22,00)  $                   965,79 $            -21.247,38  
ANA499 15.7.54 Economía de Obra: SP3 U (2.144,00)  $                   737,09 $       -1.580.320,96  
ANA498 15.7.53 Economía de Obra: G4 U (70,00)  $                   807,07 $            -56.494,90  
ANA500 15.7.55 Economía de Obra: SP4 U (8,00)  $                   435,01 $              -3.480,08  

  18 PINTURAS         
ANA648 18.1 Economía de Obra: Pint. Int. al látex en cielorrasos M2 (1.629,75)  $                   245,52 $          -400.135,97  

    MONTO TOTAL       $    -2.614.485,44  

DEMASIAS CON ANÁLISIS DE PRECIOS CONTRACTUALES  

Tipo y Nº 
Análisis ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO FINAL

              
  2 DEMOLICIONES         

ANA9 2.5 Demolicíon de Cielorrasos Hall Sala Martin Coronado M2 590,00   $               149,85   $              88.411,50 
ANA5 2.1 Demolicion de losas-canaleta perimetral Martin Coronado M3 1,94   $                3.924,28   $                7.613,10 
ANA18 2.14 Retiro de excedentes- canaleta perimetral Martin Coronado M3 1,94   $                1.584,99   $                3.074,88 

  13 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIOS         
  13,1 DESAGUES CLOACALES, PLUVIALES E INDUSTRIALES         

    
Caño de polipropileno Homopolímero Random, s/especificaciones, incluido colocación, 
accesorios, soportes, protección, uniones por termofusión, etc.., para desagües de equipos de 
aire acondicionado.

        

ANA187 13.1.1.7 De diámetro 0,025m (A°A° sala proyeccion) M 45,00   $                     79,90   $         3.595,50 
    Pileta de patio, incluso marco y tapa o reja, s/especificaciones.         

ANA195 13.1.1.15 De diámetro 0,060 m de polipropileno abierta o tapada, suspendida o enterr. (A°A°sala proyeccion) Nº 1,00 $                   718,52 $                   718,52 
  10  CIELORRASOS         

ANA107 10.5 SYN - Suspendido placa yeso común NUEVO-Caramelera M. Coronado M2 65,00 $                   215,11 $              13.982,15 
  15 INSTALACION ELECTRICA         
  15.7 ILUM INACION ARTEFACTOS         

ANA497 15.7.52 Epe U 18,00   $                1.170,60   $              21.070,80 
  18 PINTURAS         

ANA649 18.2 Pintura Fondo Canaleta Perimetral Martin Coronado M2 9,79   $                   222,76   $                2.180,82 

    MONTO TOTAL       $ 140.647,27
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 294/MDUGC/15 (continuación)

DEMASIAS CON ANÁLISIS DE PRECIOS NUEVOS A VALORES CONTRACTUALES

Tipo y Nº 
Análisis ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO FINAL

  1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS       
  1.3 AMBIENTAL - DESAMIANTADO       

ANIN1.01 1.3.2 Tareas Desamiantado-10P Sala Lugones (300m2) GL 1,00 196.916,29   $            196.916,29 
ANIN1.02 1.3.3 Tareas Desamiantado placas escalera-cuña GL 1,00                  78.894,79   $              78.894,79 
ANIN1.03 1.3.4 Tareas Desamiantado placas Martin Coronado GL 1,00 135.328,15 $            135.328,15 
ANIN1.04 1.3.5 Tareas Desamiantado-Caramelera M. Coronado GL 1,00                  90.077,51   $              90.077,51 
ANIN1.05 1.4.2 Provisión y Montaje de Andamios  Hall Sala Martin Coronado GL 1,00 2.181.587,01   $         2.181.587,01 
ANIN1.06 1.4.3 Caminos de Fenólico y Protecciones Hall Sala Martin Coronado: provisión, armado, desarmado GL 1,00 644.313,34   $            644.313,34 
ANIN1.07 1.4.4 Protecciones sector Sala Morel GL 1,00 180.016,26   $            180.016,26 

  2 DEMOLICIONES       
ANIN1.08 2.15 Retiro, reposición y Recolocación de vidrio en frente piso 1, desde el exterior U 1,00                  42.298,17   $              42.298,17 

  3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO       
ANIN 1.09 3.4.4 Reconstruccion de escalones y terminaciones-Canaleta perimetral Martin Coronado GL 1,00  $              25.933,31   $              25.933,31 

  9 REVESTIMIENTOS       
  9.15 REVESTIM IENTO ACUSTICO DE M ADERA (Salas)       

ANIN 1.10 9.15.3 Provisión y Colocación Revestimiento de madera lustrada s/laterales pullman GL 1,00  $ 113.211,87   $            113.211,87 
ANIN 1.11 9.15.4 Provisión y Colocación Revestimiento Acústico  s/Foyer GL 1,00 $            226.559,59 $            226.559,59 

  10  CIELORRASOS       
  10.9 CIELORRASOS SUSPENDIDOS       

ANIN 1.12 10.9.3 Provisión y Montaje Cielorraso Tela Hall Teatro de la Comedia (3ªPiso) M2 810,00  $                1.334,17   $         1.080.677,70 
ANIN 1.13 10.9.4 Provisión y Montaje Cielorraso Tela Hall Sala Casacuberta (1ºSS) M2 563,00  $                1.334,17   $            751.137,71 
ANIN 1.14 10.9.5 Provisión y Montaje Cielorraso Tela Hall Central (1ºPiso) M2 598,00 $                1.305,03 $            780.407,94 
ANIN 1.15 10.9.6 Provisión y Montaje Cielorraso Tela Hall Sala Cunil Cabanillas (3ºSS) M2 179,00  $                1.353,60   $            242.294,40 
ANIN 1.16 10.9.7 Provisión y Montaje Perfilería Perimetral tomada bordes rígidos existentes GL 1,00  $            175.501,15   $            175.501,15 

  13 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIOS       
  13,1 DESAGUES CLOACALES, PLUVIALES E INDUSTRIALES       
    Boca de desagüe, de mampostería u H° A°, incluso tapa o reja, s/especific..       

ANIN 1.17 13.1.1.31 Protecciones y sujeciones metálicas para cañerías -A°A° Sala Proyección  Gl 1,00  $                6.838,81   $                6.838,81 

  15 INSTALACION ELECTRICA       
  15.2 CORRIENTES DEBILES       

ANIN 1.18 15.7.74 Soporte de parlantes U 8,00 $                2.444,76 $              19.558,08 
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    ILUM INACION ARTEFACTOS       
ANIN 1.28 15.7.69 G6 ml 210,00  $                1.886,22   $            396.106,20 
ANIN 1.29 15.7.70 G7 ml 100,00  $                1.886,22   $            188.622,00 
ANIN 1.30 15.7.71 SP6 U 8,00  $                1.661,28   $            13.290,24 
ANIN 1.31 15.7.72 ER U 6,00  $                6.200,11   $              37.200,66 
ANIN 1.19 15.7.59 G1a (Scled) ML 22,00 $                1.853,28   $              40.772,16 
ANIN 1.20 15.7.60 P8 U 7,00  $                2.951,98   $              20.663,86 
ANIN 1.21 15.7.61 AP8 U 4,00  $                2.009,02   $                8.036,08 
ANIN 1.22 15.7.62 AP9 U 4,00 $                1.707,51 $                6.830,04 
ANIN 1.23 15.7.63 SP5 U 6,00  $                2.936,41   $              17.618,46 
ANIN 1.24 15.7.64 EC18enp U 48,00  $                2.980,99   $            143.087,52 
ANIN 1.25 15.7.65 EC19 U 2,00  $                1.791,42   $                3.582,84 
ANIN 1.26 15.7.66 EC20 U 10,00  $                1.837,28   $              18.372,80 
ANIN 1.27 15.7.67 G5 (scled) ML 145,00  $                1.296,85   $            188.043,25 
ANIN 1.32 15.7.73 Pintado de artefactos Epe  en color negro satinado U 70,00  $                   131,51   $                9.205,70 

  16 INSTALACION DE ASCENSORES       
  16,1 INSTALACION DE ASCENSORES GENERALES       

  16.1.1 ASCENSOR 1 - 2 - 3       
ANIN 1.33 16.1.1.17 Servicio de Mantenimiento   ascensores 1, 2, 3 mes 4,00  $              47.881,45   $            191.525,80 

  17 INSTALACION TERMOMECANICA       

ANIN 1.34 17.1.4 Provisión e Instalación de split mural frio calor por bomba 5500 frig/h y cañería condensado (sala 
Proyección) GL 1,00  $              56.880,86   $              56.880,86 

ANIN 1.35 17.1.5 Reemplazo de la totalidad de la aislación de corcho por  lana de vidrio de 38 mm marca ISOAIR de 
ISOVER en la Sala Lugones M2 24,52 $                3.119,64   $              76.493,57 

  17.3 PLANTA TERMICA DE REFRIGERACION       
ANIN 1.36 17.3.3 Provisión y colocación de válvulas a diafragma de hierro fundido diametro: 3" U 5,00  $              10.116,77   $              50.583,85 
ANIN 1.37 17.3.4 Provisión y colocación de válvulas a diafragma de hierro fundido diametro: 4" U 1,00  $              10.850,66   $              10.850,66 
ANIN 1.38 17.3.5 Provisión y colocación de válvulas a diafragma de hierro fundido diametro: 5" U 3,00  $              11.338,78   $              34.016,34 
ANIN 1.39 17.3.6 Provisión e instalación de purgas automáticas de aire del tipo Sarco o similar U 18,00  $                7.480,99   $            134.657,82 

    SUBTOTAL       $ 8.617.992,79

BALANCE DE ECONOMIAS Y DEMASIAS

A.- Demasías con análisis de precios contractuales $ 140.647,27

B.- Demasías con análisis nuevos y precios nuevos a valores contractuales $ 8.617.992,79

C.- Economías con análisis existentes contractuales -2.614.485,44 

VALOR FINAL BALANCE DE ECONOMIAS Y DEMASIAS $6.144.154,62 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 294/MDUGC/15 (continuación)

ANEXO II - PLAN DE TRABAJOS  

DEL 25/08/2014 
AL 31/08/2015 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 DEL 1/05/2016 AL 

22/05/2016

1,29 % 5,18 % 9,38 % 13,49 % 8,41 % 2,27 % 2,27 % 20,89 % 8,10 % 7,13 % 5,17 % 0,70 % 0,70 % 0,70 % 0,70 % 0,70 % 0,70 % 0,70 % 0,70 % 5,00 % 5,00 % 0,84 %
PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR

1,03 % 3,75 % 2,91 % 36,83 % 10,61 % 16,02 % 4,83 % 2,72 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 2,85 % 4,00 % 6,00 % 4,46 %
PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR

5,38 % 17,04 % 12,81 % 8,38 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 5,00 % 12,57 % 20,00 % 12,81 %
PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR
3,77 % 10,63 % 4,00 % 2,97 % 7,00 % 7,00 % 7,00 % 8,00 % 10,00 % 12,00 % 27,64 %
PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR
3,72 % 17,68 % 1,86 % 6,82 % 4,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 12,60 % 15,00 % 18,32 %
PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR
7,90 % 11,72 % 8,74 % 7,95 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 7,38 % 10,00 % 13,32 %
PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR

7,77 % 4,33 % 19,42 % 6,45 % 6,33 % 3,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 8,00 % 12,00 % 8,70 %
PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR

12,66 % 7,59 % 2,00 % 2,00 % 3,00 % 5,00 % 6,00 % 10,00 % 12,00 % 14,00 % 18,00 % 7,74 %
PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR

3,74 % 0,12 % 4,48 % 5,48 % 6,65 % 5,00 % 6,00 % 6,66 % 8,99 % 8,01 % 8,00 % 8,00 % 15,00 % 13,88 %
PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR
29,90 % 6,54 % 3,81 % 3,22 % 4,85 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 10,00 % 12,00 % 8,67 %
PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR

0,13 % 0,05 % 8,05 % 2,00 % 3,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 10,00 % 12,00 % 21,37 % 27,41 %
PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR

17,41 % 4,35 % 2,00 % 3,00 % 5,00 % 6,00 % 10,00 % 20,00 % 25,00 % 7,24 %
PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR

0,04 % 0,63 % 6,27 % 5,25 % 7,68 % 4,18 % 5,95 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 8,00 % 8,12 % 12,00 % 11,88 %
PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR
0,44 % 0,22 % 4,07 % 1,63 % 28,56 % 7,67 % 9,64 % 3,00 % 5,00 % 10,00 % 19,08 % 10,69 %
PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR

6,05 % 0,07 % 0,04 % 1,77 % 0,10 % 5,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 8,00 % 12,00 % 30,97 %
PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR

0,02 % 0,15 % 0,80 % 1,18 % 17,95 % 3,05 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 8,00 % 12,00 % 15,84 % 11,01 %
PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR

5,39 % 15,17 % 18,57 % 1,97 % 2,30 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 4,00 % 5,00 % 6,00 % 10,00 % 12,00 % 7,60 %
PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR
5,39 % 13,48 % 22,70 % 5,39 % 9,35 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 4,00 % 5,00 % 5,42 % 8,00 % 11,26 %
PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR

56,23 % 7,03 % 3,51 % 4,77 % 4,00 % 8,00 % 12,00 % 4,46 %
PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR

2,49 % 6,50 % 4,98 % 5,25 % 8,47 % 5,66 % 5,66 % 2,27 % 4,33 % 5,68 % 2,50 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 10,21 %
PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR

29,80% 25,00 % 25,00% 20,20%
PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR
15,00% 30,00 % 30,00% 25,00%
PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR
100,00%
PINTAR

35,00 % 45,00% 20,00%
PINTAR PINTAR PINTAR
33,00 % 33,00% 34,00%
PINTAR PINTAR PINTAR

100,00 %
PINTAR

100,00%
PINTAR
25,00% 25,00 % 25,00% 25,00%
PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR
25,00% 25,00 % 25,00% 25,00%
PINTAR PINTAR PINTAR PINTAR
100,00%
PINTAR

TOTAL $ 167.122.087,01 100,00%
AVANCE FISICO MENSUAL 0,05% 0,16% 0,26% 0,37% 5,73% 0,10% 0,10% 4,17% 7,86% 4,38% 3,25% 3,65% 4,42% 4,49% 6,05% 6,62% 7,28% 7,00% 7,99% 10,54% 15,49% 0,03%
AVANCE FISICO ACUMULADO 0,05% 0,21% 0,47% 0,84% 6,57% 6,67% 6,77% 10,94% 18,80% 23,18% 26,44% 30,09% 34,51% 39,00% 45,05% 51,67% 58,95% 65,95% 73,94% 84,49% 99,97% 100,00%
INVERSION MENSUAL $ 75.761,69 $ 268.599,91 $ 433.026,59 $ 623.142,99 $ 9.584.202,13 $ 161.241,39 $ 161.241,39 $ 6.974.837,90 $ 13.140.237,18 $ 7.320.197,84 $ 5.439.138,34 $ 6.104.415,98 $ 7.391.598,92 $ 7.497.922,34 $ 10.111.397,71 $ 11.068.567,53 $ 12.164.520,50 $ 11.700.366,78 $ 13.353.117,10 $ 17.620.869,86 $ 25.880.968,70 $ 46.714,24
INVERSION ACUMULADA $ 75.761,69 $ 344.361,60 $ 777.388,19 $ 1.400.531,19 $ 10.984.733,32 $ 11.145.974,71 $ 11.307.216,10 $ 18.282.054,00 $ 31.422.291,18 $ 38.742.489,02 $ 44.181.627,35 $ 50.286.043,33 $ 57.677.642,25 $ 65.175.564,59 $ 75.286.962,29 $ 86.355.529,82 $ 98.520.050,32 $ 110.220.417,10 $ 123.573.534,20 $ 141.194.404,07 $ 167.075.372,77 $ 167.122.087,01

18 PINTURAS -$ 397.955,15 -0,24%

16 INSTALACION DE ASCENSORES $ 191.525,80 0,11%

17 INSTALACION TERMOMECANICA $ 363.483,10 0,22%

13 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIOS $ 11.152,83 0,01%

15 INSTALACION ELECTRICA -$ 814.884,48 -0,49%

10  CIELORRASOS $ 2.796.798,83 1,67%

03 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO $ 25.933,31 0,02%

09 REVESTIMIENTOS $ 319.569,39 0,19%

01 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS $ 3.507.133,35 2,10%

02 DEMOLICIONES $ 141.397,65 0,08%

BED INTEGRAL 1

19 MESADAS Y EQUIPAMIENTO $ 1.961.527,22 1,17%

20 VARIOS $ 2.200.592,95 1,32%

17 INSTALACION TERMOMECANICA $ 20.865.155,15 12,48%

18 PINTURAS $ 2.911.463,81 1,74%

15 INSTALACION ELECTRICA $ 56.959.821,25 34,08%

16 INSTALACION DE ASCENSORES $ 8.617.606,48 5,16%

14 INSTALACION GAS $ 1.958.953,48 1,17%

05 REVOQUES $ 1.527.235,49 0,91%

07 SOLADOS $ 8.182.466,13 4,90%

06 CONTRAPISOS Y CARPETAS $ 641.367,03 0,38%

12 VIDRIOS $ 457.559,30 0,27%

08 ZOCALOS, UMBRALES Y SOLIAS $ 890.506,07 0,53%

13 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIOS $ 25.983.093,34 15,55%

03 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO $ 8.282.573,31 4,96%

11 CARPINTERIAS Y HERRERIAS $ 3.227.177,23 1,93%

09 REVESTIMIENTOS $ 7.115.954,55 4,26%

10  CIELORRASOS $ 1.377.337,44 0,82%

04 MAMPOSTERÍA Y TABIQUES $ 2.133.354,86 1,28%

01 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS $ 1.622.949,59 0,97%

02 DEMOLICIONES $ 4.061.237,71 2,43%

PLAN DE TRABAJOS 

ITEM DESCRIPCIÓN SUBTOTAL %
MES / % DEL RUBRO

OBRA BASICA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 294/MDUGC/15 (continuación)

ANEXO III - CURVA DE INVERSIONES
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CURVA DE AVANCE FÍSICO
OBRA: RENOVACION DE INSTALACIONES Y ACTUALIZACION TECNOLOGICA DEL TEATRO 

GENERAL SAN MARTIN
BED1-Integral

FIN DEL ANEXO 
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