


ANEXO - RESOLUCIÓN N° 242-SSPUAI/14

ANEXO I – ADICIONAL N°1 - Obra: Centro de Gestión y Participación Comunal N°12 – Calle Holmberg 2548/96

DETALLE DE TAREAS

ITEM	Designación de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio del Item	Total del rubro	INC%
3	DEMOLICIONES						
3,4	Desarme y retiro de estructura metálica	GL	1	\$ 557.835,85	\$ 557.835,85		100%
						\$ 557.835,85	100%

ANEXO II – ADICIONAL N°1 - Obra: Centro de Gestión y Participación Comunal N°12 – Calle Holmberg 2548/96

CURVA DE INVERSION

ANEXO III – ADICIONAL N°1 - Obra: Centro de Gestión y Participación Comunal N°12 – Calle Holmberg 2548/96

DETALLE DE TAREAS

N°	ITEM	IMPORTE	%	Mes	
				06/01/14 a 31/01/14	01/02/14 a 28/02/14
3	DEMOLICIONES				
3,4	Desarme y retiro de estructura metálica	\$557.835,85	100,00%	50,00%	50,00%
	MONTO TOTAL ADICIONAL N°1	\$557.835,85	100,00%	50,00%	100,00%

FIN DEL ANEXO