ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 121/MDUGC/15

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA

L P N°	1613/2013	EXP.	989.232/2013
OBRA	AREA CENTRAL - PRIORIDAD PEATON CALLE SAN MARTIN 2 ENTRE VIAMONTE y RICARDO ROJAS		

ANEXO I

BALANCE ECONOMIAS Y DEMASIAS N°3

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ITEM	CANTIDAD A EJECUTAR	DEMASIAS	ECONOMIAS	TOTAL	
3	*DE HORMIGÓN ARMADO*								*Δ (+)*	*Δ (–)*
3.8	BASE ESCULTURA HOMENAJE PERALTA RAMOS	u	0	$ 172.393,52	$ 0,00	1,00	1,00	0,00	$ 172.393,52	$ -
4	*CONTRAPISOS*									
4.4	RELLENOS EN SOTERRADOS + HORMIGON DE LIMPIEZA	u	0	$ 16.247,65	$ 0,00	4,00	4,00	0,00	$ 64.990,60	$ -
5	*PISOS Y PAVIMENTOS*									
5.4.a	PAVIMENTO H° CRUCES - Pavimento de H° H 30 (20 Cm)	u	0	$ 381,60	$ 0,00	30,00	30,00	0,00	$ 11.448,00	$ -
7	*INSTALACIÓN ELECTRICA*									
7.6	INSTALACION ELECTRICA ESCULTURA HOMENAJE PERALTA RAMOS	gl	0	$ 58.049,44	$ 0,00	1,00	1,00	0,00	$ 58.049,44	$ -
10	*VARIOS*									
10.6	FIBRA OPTICA - Cámara subterranea (PARA 10 (DIEZ) TRITUBOS PPNO)	ml	0	$ 1.074,40	$ 0,00	52,00	52,00	0,00	$ 55.868,80	
10.7	PLACA DE GRANITO EN BASAMENTO	u	0	$ 5.215,75	$ 0,00	1,00	1,00	0,00	$ 5.215,75	
11	*PAISAJISMO*									
11.7	PARQUIZACION CANTERO ESCULTURA HOMENAJE PERALTA RAMOS	gl	0	$ 19.801,69	$ 0,00	1,00	1,00	0,00	$ 19.801,69	$ -
									$ 387.767,80	$ -

OFERTA BASICA + ADICIONAL N°1 + ADICIONAL N°2:	**$ 11.901.974,20**
TOTAL ECONOMIAS:	**$ 0,00**
TOTAL DEMASIAS:	**$ 387.767,80**
BALANCE DE ECONOMIAS Y DEMASIAS:	**$ 387.767,80**

SON PESOS: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 80/100.--

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
ANEXO II

AREA CENTRAL - PRIORIDAD PEATON CALL SAN MARTIN 2 ENTRE VIAMONTE y RICARDO ROJAS

LICITACION PUBLICA Nº 1613/SIGAF/2013 **EXPEDIENTE Nº:** 989.232/2013

PLAN DE TRABAJO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ITEM	% INCIDENCIA
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	LIMPIEZA, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	gl	1,00	$ 7.817,59	$ 7.817,59	0,06%
1.2	RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS	gl	1,00	$ 6.503,78	$ 6.503,78	0,05%
1.3	DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO	gl	1,00	$ 10.417,10	$ 10.417,10	0,08%
2	MOVIMIENTO DE TIERRA/ DEMOLICIONES					
2.1	DEMOLICION VEREDAS PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE	m2	3002,40	$ 145,04	$ 435.468,10	3,54%
2.2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE EXISTENTE - PROF 20CM	m2	4169,30	$ 197,05	$ 821.560,57	6,68%
2.3	RETIRO DE CORDON EXISTENTE	ml	884,48	$ 160,95	$ 142.357,06	1,16%
2.4	EXCAVACIÓN PARA SUB-BASE CALLE Y CRUCE	m3	491,70	$ 205,39	$ 100.990,26	0,82%
2.5	EXCAVACION EN VEREDA (Sector Losetas h:10, Sector Solias h:14)	m3	428,31	$ 205,61	$ 88.064,82	0,72%
2.6	EXCAVACIÓN PARA CONTENEDORES SOTERRADOS	m3	89,49	$ 252,90	$ 22.632,02	0,18%
2.7	RETIRO DE EXCEDENTES	m3	3061,30	$ 230,90	$ 706.854,17	5,75%
3	DE HORMIGÓN ARMADO					
3.1	CORDON CONTENCION INTERTRABADO 20X40 cm	ml	91,40	$ 809,14	$ 73.955,40	0,60%
3.2	CORDON PERIMETRAL ESTACIONAMIENTO 20X40 cm	ml	60,00	$ 809,14	$ 48.548,40	0,40%
3.3	BASES EQUIPAMIENTO (Bolardos)	m3	52,96	$ 5.879,86	$ 311.397,39	2,53%
3.4	CORDON CUNETA DE Hº Aº	ml	45,60	$ 423,97	$ 19.333,03	0,16%
3.5	CUNETA DE Hº Aº	ml	42,29	$ 385,55	$ 16.304,91	0,13%
3.6	TABIQUES/LOSA CONTENEDORES SOTERRADOS	m3	17,96	$ 5.899,53	$ 105.955,56	0,86%
3.7	RAMPA VEHICULAR Hº 30	m2	166,93	$ 421,16	$ 70.304,24	0,57%
3.8	BASE ESCULTURA HOMENAJE FEDERICO PERALTA RAMOS	u	1,00	$ 172.393,52	$ 172.393,52	1,40%
4	CONTRAPISOS					
4.1	CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL ESP. 0,12 m H-21	m2	3038,34	$ 272,98	$ 829.406,05	6,75%
4.2	CONTRAPISO ARMADO SECTOR GARAGE	m2	262,90	$ 316,79	$ 83.284,09	0,68%
4.3	SUELO CEMENTO e=0,10 (Sectores bajo loseta y solias con bolardos)	m2	3996,74	$ 99,69	$ 398.435,01	3,24%
4.4	RELLENOS EN SOTERRADOS + HORMIGON DE LIMPIEZA	u	4,00	$ 16.247,65	$ 64.990,60	0,53%
5	PISOS Y PAVIMENTOS					
5.1	LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES -Blangino o equiv.	m2	3150,53	$ 276,69	$ 871.720,15	7,09%
5.2	LOSETAS GRANITICA 40 x 40 8 vainillas Blangino o equiv, color Marea C357	m2	52,41	$ 312,56	$ 16.381,27	0,13%
5.3	LOSETAS GRANITICAS 40X40 con Botones Blangino o equiv.Simil Goma Gris Claro	m2	80,30	$ 277,37	$ 22.272,81	0,18%
5.4.a	**PAVIMENTO Hº CRUCES** - Pavimento de Hº H 30 (20 Cm)	m2	1120,22	$ 381,60	$ 427.475,95	3,48%
5.4.b	**PAVIMENTO Hº CRUCES** - SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)	m2	1090,22	$ 100,02	$ 109.043,80	0,89%
5.4.c	**PAVIMENTO Hº CRUCES** - RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM: 2 capas de 10cm)	m3	218,04	$ 162,71	$ 35.477,29	0,29%
5.5.a	**PAVIMENTO INTERTRABADO NIVELACION ACERA-CALZADA** - PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm GRIS CLARO (INC ARENA)	m2	1593,80	$ 196,22	$ 312.735,44	2,54%
5.5.b	**PAVIMENTO INTERTRABADO NIVELACION ACERA-CALZADA** - LOSA DE Hº H30 CON MALLA Q92 (15CM)	m2	1593,80	$ 235,63	$ 375.547,09	3,06%
5.5.c	**PAVIMENTO INTERTRABADO NIVELACION ACERA-CALZADA** - SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)	m2	1593,80	$ 99,72	$ 158.933,74	1,29%
5.5.d	**PAVIMENTO INTERTRABADO NIVELACION ACERA-CALZADA** - RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)	m3	318,76	$ 162,71	$ 51.865,44	0,42%
5.6	SOLIA DE Hº H21 BAJO BOLARDOS	m2	713,50	$ 478,58	$ 341.466,83	2,78%
5.7.a	**RAMPAS PEATONALES HORMIGON H21** - HORMIGON H21 (10CM)	m2	22,20	$ 319,48	$ 7.092,46	0,06%
5.7.b	**RAMPAS PEATONALES HORMIGON H21** - COMPACTACION CON TOSCA (10CM)	m3	2,22	$ 163,03	$ 361,93	0,00%
5.8	IDENTIFICACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO	m2	16,35	$ 155,10	$ 2.535,89	0,02%
5.9	JUNTAS DE DILATACIÓN	ml	4082,77	$ 16,94	$ 69.162,12	0,56%
5.10	RETIRO, NIVELACIÓN Y RECOLOCACIÓN TAPAS SERVICIOS	gl	1,15	$ 6.512,89	$ 7.489,82	0,06%
6	EQUIPAMIENTO					
6.1	PROV. Y COLOCACIÓN BOLARDOS (Inc. Relleno de Hº H-8 y fijaciones)	u	337,00	$ 2.265,17	$ 763.362,29	6,21%
7	INSTALACIÓN ELECTRICA					
7.1	PROVISION Y CONEXION INSTALACIÓN ELECTRICA (INCLUYE TRAMITES Y PAGOS DE DERECHOS)	gl	1,30	$ 71.631,69	$ 93.121,20	0,76%
7.2	PROV. Y COLOC. FAROLA ILUMINACION TIPO SYLVANIA NOVA 60 O EQUIV	u	48,00	$ 5.120,57	$ 245.787,36	2,00%
7.3	CATENARIAS EXIST. CON ARTEFACTOS NUEVOS Strand modelo A3 (3MO)	u		$ 5.469,37		
7.4	ILUMINACION FACHADA (Edificio Propiedad Horizontal San Martin 1009; Iglesia del Santisimo Sacramento, San Martin 1035)	gl	3,00	$ 5.207,44	$ 15.622,32	0,13%
7.5	MANTENIMIENTO ELECTRICO	mes	6,00	$ 7.813,10	$ 46.878,60	0,38%
7.6	INSTALACIÓN ELECTRICA ESCULTURA HOMENAJE PERALTA RAMOS	gl	1,00	$ 58.049,44	$ 58.049,44	0,47%
8	PINTURA					
8.1	ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ELEMENTOS METALICOS	gl	1,16	$ 2.602,77	$ 3.019,21	0,02%
8.2	DEMARCACIÓN SENDAS PEATONALES	m2	173,68	$ 355,97	$ 61.824,87	0,50%
8.3	DEMARCACION BICISENDAS	m2		$ 355,97		
8.4	PINTURA ANTIPEGATINA Y ESMALTE POLIURETANICO S/COLUMNAS DE ALUMBRADO (h:3m)	u	34,00	$ 882,57	$ 30.007,38	0,24%
9	INSTALACIÓN HIDRÁULICA					
9.1	EXCAVACIONES	m3	592,32	$ 114,69	$ 67.933,18	0,55%
9.2	RELLENOS	m3	291,62	$ 223,51	$ 65.179,99	0,53%
9.3	SUMIDEROS NUEVOS	u	5,00	$ 7.323,13	$ 36.615,65	0,30%
9.4	SUMIDEROS Y CAMARAS A MODIFICAR	u	26,00	$ 1.411,71	$ 36.704,46	0,30%
9.5	NEXO DE Hº DIAM 400	ml	109,00	$ 499,10	$ 54.401,90	0,44%
9.6	CANALETAS DE H°A° 300x500	ml	226,00	$ 665,40	$ 150.380,40	1,22%
9.7	CANALETAS DE H°A° 300X600	ml	674,20	$ 771,58	$ 520.199,24	4,23%
9.8	REJAS	ml	900,20	$ 1.138,17	$ 1.024.580,63	8,34%
10	VARIOS					
10.1	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA	gl	1,00	$ 1.465,17	$ 1.465,17	0,01%
10.2	TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA	gl	1,00	$ 1.465,17	$ 1.465,17	0,01%
10.3.a	FIBRA OPTICA - Cámara subterranea	u		$ 2.588,26		
10.3.b	FIBRA OPTICA - CANALETA DE FIBRA OPTICA	ml		$ 201,89		
10.4	PLACA DE GRANITO EN VEREDA EDIFICIOS APH	u	5,00	$ 2.187,79	$ 10.938,95	0,09%
10.5	FIBRA OPTICA - Cámara subterranea (PARA 10 (DIEZ) TRITUBOS PPNO)	u	20,00	$ 7.486,46	$ 149.729,20	1,22%
10.6	FIBRA OPTICA - CANALETA DE FIBRA OPTICA (PARA 10 (DIEZ) TRITUBOS PPNO)	ml	1250,00	$ 1.074,40	$ 1.343.000,00	10,93%
10.7	PLACA DE GRANITO EN BASAMENTO	u	1,00	$ 5.215,75	$ 5.215,75	0,04%
11	PARQUIZACION					
11.1	CAZOLETAS H°A°	UN	34,00	$ 1.452,69	$ 49.391,46	0,40%
11.2	ARBOLES NUEVOS PHOTINIA FRASERI 30 L Ø 8/10 CM	UN	34,00	$ 535,18	$ 18.196,12	0,15%
11.3	PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA INCL COMPOST PARA PLANTACION DE ARBOLES	M3	26,11	$ 764,41	$ 19.958,75	0,16%
11.4	PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES (4U)	UN	34,00	$ 750,75	$ 25.525,50	0,21%
11.5	CHIP PARA ARBOLES (BOLSA DE 60 DM3 POR ARBOL)	BOLSA	34,00	$ 78,78	$ 2.678,52	0,02%
11.6	MANTENIMIENTO DE PARQUIZACION	MES	6,00	$ 3.695,32	$ 22.171,92	0,18%
11.7	PARQUIZACION CANTERO ESCULTURA HOMENAJE PERALTA RAMOS	gl	1,00	$ 19.801,69	$ 19.801,69	0,16%
				TOTAL PRESUPUESTO:	$ 12.289.742,02	100%

DIAS

ITEM	11/11/2013 - 30/11/2013		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO	
	% TOT	% ITEM	% TOT	% ITEM	% TOT	% ITEM	% TOT	% ITEM
1								
1.1	0,02%	25,00%	0,00%	5,00%	0,01%	20,00%	0,02%	25,00%
1.2	0,01%	25,00%	0,01%	20,00%	0,00%	5,00%	0,01%	20,00%
1.3	0,02%	25,00%	0,02%	25,00%			0,02%	25,00%
2								
2.1	0,15%	4,35%	0,46%	13,06%	0,46%	13,06%	0,77%	21,77%
2.2	3,03%	45,30%			1,51%	22,65%	0,30%	4,53%
2.3	0,29%	25,00%	0,07%	6,25%	0,07%	6,25%	0,29%	25,00%
2.4	0,24%	29,42%	0,03%	4,20%	0,14%	16,81%	0,07%	8,41%
2.5	0,03%	4,41%	0,13%	17,64%	0,16%	22,05%	0,13%	17,64%
2.6			0,05%	25,00%	0,01%	5,00%	0,02%	10,00%
2.7	0,77%	13,39%	0,77%	13,39%	0,77%	13,39%	1,28%	22,32%
3								
3.1			0,14%	23,14%	0,19%	32,40%	0,17%	27,77%
3.2					0,10%	25,00%	0,10%	25,00%
3.3	0,06%	2,27%	0,06%	2,27%	0,81%	31,87%	0,43%	17,07%
3.4							0,02%	11,29%
3.5							0,01%	7,15%
3.6								
3.7							0,13%	22,69%
3.8								
4								
4.1			0,59%	8,72%	1,18%	17,45%	1,77%	26,17%
4.2					0,14%	20,00%	0,14%	20,00%
4.3			0,57%	17,66%	1,00%	30,91%	0,57%	17,66%
4.4								
5								
5.1					1,57%	22,06%	1,88%	26,48%
5.2								
5.3								
5.4.a							0,35%	10,18%
5.4.b							0,09%	10,46%
5.4.c							0,03%	10,46%
5.5.a			0,78%	30,77%	0,44%	17,31%	0,61%	24,04%
5.5.b	1,09%	35,57%	0,38%	12,50%	0,73%	24,04%	0,44%	14,42%
5.5.c	0,46%	35,57%	0,16%	12,50%	0,31%	24,04%	0,19%	14,42%
5.5.d	0,15%	35,57%	0,05%	12,50%	0,10%	24,04%	0,06%	14,42%
5.6	0,07%	2,59%	1,01%	36,29%	0,60%	21,60%	0,36%	12,96%
5.7.a								
5.7.b								
5.8								
5.9			0,14%	24,04%			0,05%	9,61%
5.10			0,01%	17,39%	0,01%	13,04%	0,01%	21,74%
6								
6.1	0,14%	2,23%	0,14%	2,23%	1,72%	27,67%	1,27%	20,40%
7								
7.1	0,02%	2,69%	0,02%	2,69%	0,14%	18,08%	0,02%	2,69%
7.2	0,05%	2,60%	0,05%	2,60%	0,44%	21,88%	0,36%	18,02%
7.3								
7.4	0,02%	16,67%	0,02%	16,67%	0,02%	16,67%	0,03%	25,00%
7.5								
7.6								
8								
8.1								
8.2								
8.3								
8.4								
9								
9.1	0,11%	19,54%	0,13%	24,42%	0,13%	24,42%	0,05%	9,77%
9.2			0,13%	25,00%	0,11%	20,00%	0,11%	20,00%
9.3					0,06%	20,00%	0,06%	20,00%
9.4	0,02%	7,69%	0,02%	7,69%	0,09%	28,85%	0,07%	23,08%
9.5	0,03%	7,61%	0,03%	7,61%	0,07%	15,23%	0,07%	15,23%
9.6	0,18%	15,00%	0,43%	35,00%	0,31%	25,00%	0,06%	5,00%
9.7	0,60%	14,19%	1,40%	33,12%	1,00%	23,66%	0,20%	4,73%
9.8			3,20%	38,39%	1,60%	19,20%	1,60%	19,20%
10								
10.1	0,00%	5,00%	0,00%	35,00%	0,00%	10,00%	0,00%	15,00%
10.2								
10.3.a								
10.3.b								
10.4								
10.5	0,24%	20,00%	0,24%	20,00%	0,24%	20,00%	0,24%	20,00%
10.6	2,49%	22,80%	2,49%	22,80%	2,49%	22,80%	2,49%	22,80%
10.7								
11								
11.1								
11.2								
11.3								
11.4								
11.5								
11.6								
11.7								

ITEM	MARZO		ABRIL		01/05/2014 - 17/05/2014		120							
	% TOT	% ITEM	% TOT	% ITEM			% TOT	% ITEM	% TOT	% ITEM	% TOT	% ITEM	% TOT	% ITEM
1														
1.1	0,01%	15,00%	0,00%	3,75%	0,00%	1,25%								
1.2	0,01%	20,00%	0,00%	7,50%	0,00%	2,50%								
1.3	0,01%	15,00%												
2														
2.1	0,89%	25,00%	0,52%	14,64%	0,17%	4,88%								
2.2	1,37%	20,47%	0,24%	3,53%	0,08%	1,18%								
2.3	0,29%	25,00%												
2.4	0,03%	3,99%	0,08%	9,13%	0,03%	3,04%								
2.5	0,15%	20,59%	0,08%	11,04%	0,03%	3,68%								
2.6	0,04%	20,00%	0,03%	15,00%	0,01%	5,00%								
2.7	1,18%	20,54%	0,42%	7,37%	0,14%	2,46%								
3														
3.1	0,07%	11,12%	0,02%	2,79%	0,01%	0,93%								
3.2	0,10%	25,00%	0,07%	18,75%	0,02%	6,25%								
3.3	0,48%	19,03%	0,37%	14,67%	0,12%	4,89%								
3.4	0,02%	13,71%	0,07%	45,97%	0,02%	15,32%								
3.5	0,02%	17,85%	0,06%	42,86%	0,02%	14,29%								
3.6														
3.7	0,01%	2,31%	0,31%	54,52%	0,10%	18,17%								
3.8	0,35%	25,00%	0,53%	37,50%	0,18%	12,50%								
4														
4.1	1,69%	25,00%	0,99%	14,60%	0,33%	4,87%								
4.2	0,24%	35,00%	0,13%	18,75%	0,04%	6,25%								
4.3	0,52%	16,17%	0,36%	11,01%	0,12%	3,67%								
4.4	0,13%	25,00%	0,20%	37,50%	0,07%	12,50%								
5														
5.1	1,77%	25,00%	1,02%	14,33%	0,34%	4,78%								
5.2			0,08%	60,00%	0,03%	20,00%								
5.3			0,11%	60,00%	0,04%	20,00%								
5.4.a	0,26%	7,36%	1,45%	41,59%	0,48%	13,86%								
5.4.b	0,07%	7,57%	0,38%	42,73%	0,13%	14,24%								
5.4.c	0,02%	7,57%	0,12%	42,73%	0,04%	14,24%								
5.5.a	0,64%	25,00%	0,04%	1,45%	0,01%	0,48%								
5.5.b	0,32%	10,58%	0,04%	1,45%	0,01%	0,48%								
5.5.c	0,14%	10,58%	0,02%	1,45%	0,01%	0,48%								
5.5.d	0,04%	10,58%	0,01%	1,45%	0,00%	0,48%								
5.6	0,21%	7,72%	0,32%	11,58%	0,11%	3,86%								
5.7.a			0,04%	75,00%	0,01%	25,00%								
5.7.b			0,00%	75,00%	0,00%	25,00%								
5.8														
5.9	0,09%	15,39%	0,11%	19,47%	0,04%	6,49%								
5.10	0,01%	20,65%	0,01%	17,93%	0,00%	5,98%								
6														
6.1	1,19%	19,14%	0,94%	15,08%	0,31%	5,03%								
7														
7.1	0,02%	3,08%	0,17%	21,92%	0,06%	7,31%								
7.2	0,37%	18,54%	0,38%	19,14%	0,13%	6,38%								
7.3														
7.4	0,01%	8,33%	0,01%	6,25%	0,00%	2,08%								
7.5														
7.6	0,12%	25,00%	0,18%	37,50%	0,06%	12,50%								
8														
8.1	0,00%	3,45%	0,01%	37,50%	0,00%	12,50%								
8.2	0,03%	6,90%	0,05%	10,35%	0,02%	3,45%								
8.3														
8.4	0,06%	25,00%	0,09%	37,50%	0,03%	12,50%								
9														
9.1	0,06%	10,35%	0,05%	8,19%	0,02%	2,73%								
9.2	0,11%	20,00%	0,06%	11,25%	0,02%	3,75%								
9.3	0,07%	25,00%	0,07%	22,50%	0,02%	7,50%								
9.4	0,03%	10,58%	0,05%	15,87%	0,02%	5,29%								
9.5	0,09%	21,19%	0,09%	20,37%	0,03%	6,79%								
9.6	0,24%	20,00%												
9.7	0,86%	20,27%	0,09%	2,01%	0,03%	0,67%								
9.8	1,68%	20,20%	0,13%	1,51%	0,04%	0,50%								
10														
10.1	0,00%	15,00%	0,00%	3,75%	0,00%	1,25%								
10.2														
10.3.a														
10.3.b														
10.4														
10.5	0,06%	5,00%	0,09%	7,50%	0,03%	2,50%								
10.6	0,13%	1,16%	0,19%	1,74%	0,06%	0,58%								
10.7	0,01%	25,00%	0,02%	37,50%	0,01%	12,50%								
11														
11.1	0,10%	25,00%	0,15%	37,50%	0,05%	12,50%								
11.2	0,04%	25,00%	0,06%	37,50%	0,02%	12,50%								
11.3	0,04%	25,00%	0,06%	37,50%	0,02%	12,50%								
11.4	0,05%	25,00%	0,08%	37,50%	0,03%	12,50%								
11.5	0,01%	25,00%	0,01%	37,50%	0,00%	12,50%								
11.6														
11.7	0,04%	25,00%	0,06%	37,50%	0,02%	12,50%								

ITEM	14/09/2014 - 30/09/2014		01/10/2014-29/10/2014		30/10/2014-29/11/2014		30/11/2014-29/12/2014		30/12/2014-29/01/2015		30/01/2015-01/03/2015		02/03/2015-01/04/2015		02/04/2015-01/05/2015	
	% TOT	% ITEM	% TOT	% ITEM	% TOT	% ITEM	% TOT	% ITEM	% TOT	% ITEM	% TOT	% ITEM	% TOT	% ITEM	% TOT	% ITEM
1																
1.1	0,00%	5,00%														
1.2																
1.3	0,01%	10,00%														
2																
2.1	0,11%	3,23%														
2.2	0,16%	2,35%														
2.3			0,14%	12,50%												
2.4	0,21%	25,00%														
2.5	0,02%	2,95%														
2.6	0,04%	20,00%														
2.7	0,41%	7,14%														
3																
3.1	0,01%	1,86%														
3.2																
3.3	0,20%	7,93%														
3.4	0,02%	13,71%														
3.5	0,02%	17,85%														
3.6																
3.7	0,01%	2,31%														
3.8	0,35%	25,00%														
4																
4.1	0,22%	3,19%														
4.2																
4.3	0,09%	2,92%														
4.4	0,13%	25,00%														
5																
5.1	0,52%	7,35%														
5.2	0,03%	20,00%														
5.3	0,04%	20,00%														
5.4.a	0,85%	24,33%	0,09%	2,68%												
5.4.b	0,22%	25,00%														
5.4.c	0,07%	25,00%														
5.5.a	0,02%	0,96%														
5.5.b	0,03%	0,96%														
5.5.c	0,01%	0,96%														
5.5.d	0,00%	0,96%														
5.6	0,09%	3,40%														
5.7.a																
5.7.b																
5.8	0,02%	100,00%														
5.9	0,14%	25,00%														
5.10	0,00%	3,26%														
6																
6.1	0,51%	8,23%														
7																
7.1	0,31%	41,54%														
7.2	0,22%	10,83%														
7.3																
7.4	0,01%	8,33%														
7.5					0,06%	16,66%	0,06%	16,66%	0,06%	16,66%	0,06%	16,66%	0,06%	16,66%	0,06%	16,70%
7.6	0,12%	25,00%														
8																
8.1	0,01%	46,55%														
8.2	0,40%	79,30%														
8.3																
8.4	0,06%	25,00%														
9																
9.1	0,00%	0,58%														
9.2																
9.3	0,01%	5,00%														
9.4	0,00%	0,96%														
9.5	0,03%	5,96%														
9.6																
9.7	0,06%	1,34%														
9.8	0,08%	1,01%														
10																
10.1	0,00%	15,00%														
10.2	0,01%	100,00%														
10.3.a																
10.3.b																
10.4	0,09%	100,00%														
10.5	0,06%	5,00%														
10.6	0,58%	5,32%														
10.7	0,01%	25,00%														
11																
11.1	0,10%	25,00%														
11.2	0,04%	25,00%														
11.3	0,04%	25,00%														
11.4	0,05%	25,00%														
11.5	0,01%	25,00%														
11.6					0,03%	16,66%	0,03%	16,66%	0,03%	16,66%	0,03%	16,66%	0,03%	16,66%	0,03%	16,70%
11.7	0,04%	25,00%														

	1													1	1	1	1	1
CERTIFICACION PREVISTA MENSUAL ($)	1.266.997,17	1.691.705,01	2.301.810,19	2.083.796,31	1.962.671,80	1.686.001,75	716.460,16	-	-	-	-	158.817,05	352.715,60	11.503,82	11.503,82	11.503,82	11.503,82	11.503,82	11.531,44
CERTIFICACION PREVISTA MENSUAL (%)	10,31%	13,77%	18,73%	16,96%	15,97%	13,72%	5,83%					1,29%	2,87%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
	$ 1.266.997,17	$ 2.958.702,19	$ 5.260.512,37	$ 7.344.308,68	$ 9.306.980,48	$ 10.992.982,23	$ 11.709.442,39	$ 11.709.442,39	$ 11.709.442,39	$ 11.709.442,39	$ 11.709.442,39	$ 11.868.259,44	$ 12.220.975,03	$ 12.232.478,85	$ 12.243.982,67	$ 12.255.486,48	$ 12.266.990,30	$ 12.278.494,12	$ 12.290.025,55
CERTIFICACION PREVISTA ACUMULADA ($)	1.266.997,17	2.958.702,19	5.260.512,37	7.344.308,68	9.306.980,48	10.992.982,23	11.709.442,39	11.709.442,39	11.709.442,39	11.709.442,39	11.709.442,39	11.868.259,44	12.220.975,03	12.232.478,85	12.243.982,67	12.255.486,48	12.266.990,30	12.278.494,12	12.290.025,55
CERTIFICACION PREVISTA ACUMULADA (%)	10,31%	24,07%	42,80%	59,76%	75,73%	89,45%	95,28%	95,28%	95,28%	95,28%	95,28%	96,57%	99,44%	99,53%	99,63%	99,72%	99,81%	99,91%	100,00%

ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 121/MDUGC/15 (continuación)

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO II
CURVA DE INVERSION



FIN DEL ANEXO